

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretý podľa príslušných ustanovení § 536-565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tento dodatok k zmluve o dielo, bude v ďalšom texte označovaný zjednodušene ako *dodatok*.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Obec Demänovská Dolina

Obecný úrad, 031 01 Demänovská Dolina č. 258

Zastúpená : Ing. Jakubom Vojtekom, starostom obce

Oprávnení rokovať :

vo veciach zmluvných : Ing. Jakub Vojtek, starosta obce

vo veciach technických : Ing. Jakub Vojtek, starosta obce

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu : 19529342/0200

IČO : 00315 168

Číslo tel. : 044/55 91 681-2

ďalej len *Objednávateľ*

2. Zhotoviteľ : Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok

Zastúpená : Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti

Oprávnení rokovať :

vo veciach zmluvných : Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti

vo veciach technických : Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu : 1641524001/5600

IČO : 31596436

Číslo tel. : 044/5221756, 0905 481 190

ďalej len *Zhotoviteľ*

ktorým sa mení a dopĺňa, takto :

3. ČL. 2. PREDMET PLNENIA – dopĺňa sa bod 2.2., ktorý znie :

ČL. 2. bod 2.2. Upravuje predmet plnenia o navyše práce a nerealizované stavebné práce zo zmluvy o dielo.

Navyše práce pozostávajú z nasledovného objektu :

SO 01 Prístavba garáže – práce navyše

Nerealizované stavebné práce zo zmluvy o dielo :

SO 01 Prístavba garáže – nerealizované stavebné práce

4. ČL. 4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY – mení sa bod 4.2. a nahrádza sa textom, ktorý znie :

ČL. 4. bod 4.2. Cena navyiac prác a nerealizované stavebné práce zo zmluvy o dielo :

	bez DPH	20% DPH	s DPH
SO 01 Prístavba garáže – práce navyiac	2 345,82-€	469,16-€	2 814,98-€
SO 01 Prístavba garáže – nerealizované stavebné práce - odpočet	- 475,44-€	- 95,09-€	- 570,53-€
C e l k o m :	1 870,38-€	374,07-€	2 244,45-€

5. ČL. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Zmluvy o dielo.

11.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie ani pre iné účely, ako je plnenie podmienok tohto dodatku.

11.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

11.4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

11.5. Prílohou č. 1 sú rozpočty na navyiac práce a nerealizované stavebné práce zo zmluvy o dielo.

V Demänovskej Doline : 30.9.2011


V Liptovskom Hrádku : 30.9.2011

Objednávateľ:

Obec Demänovská Dolina
okres Liptovský Mikuláš

-1-

Ing. Jakub Vojtek
starosta obce



Zhotoviteľ:

SLOVENSKÉ
INŽINIERSKO PRIEMYSLOVÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Moyzesova 194
033 01 Liptovský Hrádok

Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti